

**Конкретный план реализации важнейших изменений для создания ЛРОС,  
конкретные мероприятия и управленческое сопровождение проекта**

№	Мероприятия, действия, события	Содержание работы	Сроки		Отв. исполнители	Продукты и результаты	Цена вопроса
			Нач.	Оконч.			
<b>Изменения в управлении ОО</b>							
Изменение 7. Внесение изменений в локальные акты. Изменение 8 Расширение горизонтальных структур управления Изменение 9. Создание центра мониторинга и анализа образовательной деятельности							
	Анализ состояния ЛА	Анализ состояния ЛА, в которые необходимо внести изменения	Февраль 2020	май 2020	Заместители директора, профком	Справка по итогам анализа локальных актов, в которые необходимы изменения и характер изменений	
	Изучение опыта других ОО	Изучение ЛА, связанных с проектом посредством сети интернет и непосредственного посещения ОО	Январь 2020	2022	ЗИТ, ЗВР	Образцы локальных актов, необходимых для работы проекта	В зависимости от удаленности ОО
	составление ЛА	Составление ЛА, необходимых для работы проекта	Июнь 2020	Август 2020	Заместители директора	Перечень и заготовки локальных актов, необходимых для работы проекта	
	Утверждение в Совете учреждения	Рассмотрение, при необходимости внесение изменений в ЛА, утверждение Советом учреждения	Август 2020	Август 2020	Заместители директора	Утвержденные ЛА	
	Формирование творческих групп	Подбор участников групп	Август 2020 ежегодно	Сентябрь 2020	Администрация	Сформированы группы	

	педагогов по актуальным проблемам						
	Подбор руководителей управленческих структур и делегирование им полномочий	Отбор кадров	Август 2020	Сентябрь 2020	Администрация	Назначены руководители групп	
	Проведение гимназического «Мозгового штурма»	Организация мероприятия	Декабрь 2020	Март 2022	Директор	Предложения по решению проблем.	
	Мониторинг содержания образовательных программ	мониторинг	Май 2020 ежегодно	Июнь 2020 ежегодно	Коллектив центра	Справка по результатам	
	Мониторинг занятости в дополнительном образовании	Проведение мониторинга	Сентябрь 2020 ежегодно		Коллектив центра	Справка по результатам мониторинга	
	Мониторинг среды (промежуточный, итоговый)	Проведение мониторинга	В соответствии с этапами проекта		Коллектив центра	Справка по результатам мониторинга	
	Создание локальных нормативных актов по сопровождению проекта	Разработка ЛНА	Март 2020	Май 2022	Администрация	Пакет ЛНА	

**Изменения в ресурсном обеспечении**

Изменение 6. Участие в грантовых конкурсах

	Мониторинг соответствующих конкурсов	Поиск грантовых конкурсов	ежегодно		Творческие группы	Список грантовых конкурсов	
	Формирование рабочей группы для участия в конкурсе	Подбор участников	В соответствии со сроками проведения конкурса		администрация	Сформирована рабочая группа	

	Разработка проекта конкурсного решения	Работа над проектом			Рабочая группа	Конкурсный проект	
	Участие в конкурсе	Подготовка и отправка заявки					
	Реализация гранта						
	Получение необходимого оборудования в рамках сотрудничества с Благотворительным фондом Сбербанка		Август 2020		Администрация	Оборудование кабинетов	
<b>Изменения в организационно-технологическом компоненте среды, образовательной подсистеме ОО</b>							
1. Внедрение УМК «СЭР» и «Развитие личностного потенциала подростков» 2. Внедрение технологии «4К»							
	Обучение педагогов,	Обучение педагогов на курсах по ЛРОС, курсах по работе с цифровой платформой ПМО Сбербанка	март –август 2020	Август 2020	Администрация	Педагоги обучены работе с УМКи ПМО	
	внесение изменений в планы ОО	Внесение изменений в Основную образовательную программу в части дополнительного образования	Август 2020	Август 2020	Администрация	Обновленная ООП с учетом внедрения курса	
	Внедрение УМК	Распределение часов внеурочной деятельности, оплата труда	Август 2020	Май 2022	Администрация, бухгалтерия	УМК преподается не во всех классах	*(стоимость 1 часа) * количество учебных недель
	Внедрение и работа с цифровой платформой ПМО		Сентябрь 2020	Май 2022	Администрация, педагоги	Персонофицированное обучение на основе учета индивидуальных	

						,особенностей и интересов обучающихся. Разработка методических материалов учителей-предметников	
контроль внедрения УМК	Внесение пунктов контроля внедрения УМК в ВШК ОО и соответствующий контроль	Август 2020	Май 2022	Администрация	Контроль над внедрением курса		
анализ результатов	Анализ результатов внедрения УМК	Май 2022	Июнь 2022	Администрация	Справка по итогам анализа		

**Изменения в социальном компоненте среды,  
организационной подсистеме ОО**

Изменение 3. Внедрение Соглашений в образовательную среду Изменение 4. Повышение уровня развития эмоционального интеллекта у всех участников образовательных отношений.

Обучение педагогов	Обучение педагогов на курсах по ЛРОС	март 2020	Август 2020	Администрация	Педагоги обучены работе с УМК		
Разъяснение смыслов соглашений обучающимся и родителям	Разъяснение смыслов соглашений обучающимся и родителям на классных часах, родительских собраниях	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Администрация, педколлектив, актив обучающихся	Педагоги, обучающиеся и их родители понимают смысл соглашений		
Составление соглашений	Составление соглашений между участниками образовательных отношений	сентябрь 2020	Октябрь 2020	Администрация, педколлектив, актив обучающихся	Составлены соглашения между всеми участниками образовательных отношений		
Повышение квалификации	Повышение квалификации	Март 2020	2021	Администрация	педагоги прошли обучение по вопросам развития		

	педагогов эмоциональному интеллекту	педагогов по вопросам эмоционального интеллекта				эмоционального интеллекта	
	Обучение детей родителей эмоциональному интеллекту	на классных часах, родительских собраниях, мероприятиях	Сентябрь 2020	Май 2022	Педколлектив, социально психологическая служба	Обучающиеся прошли обучение по эмоциональному интеллекту, родители имеют понятие об эмоциональном интеллекте	
	Анализ работы	Анализ работы по повышению эмоционального интеллекта	Май 2021	Май 2022	Администрация, социально психологическая служба	Справка по итогам анализа	

### Изменение в предметно-пространственной среде

#### Изменение 5 Подпроект создания предметно-пространственной среды

	Презентация проекта «Преобразование»	Представление учащимся, родителям, коллективу идеи проекта, целей, задач. Мотивация участия	Май 2020	Май 2020	Директор	Понимание сущности проекта, готовность участвовать, повышение осознанности среды	Временные ресурсы
	Конкурс по преобразованию предметно-пространственной среды	Проведение конкурса с презентацией идей	ежегодно	ежегодно	Зам дир. по АХЧ, зам. дир. по ВР	Разработанные проекты по реализации изменений в предметно-пространственной среде.	
	Проведение работ по итогам конкурса	Проведение ремонтных работ	Июнь Ежегодно	Август	Зам дир. по АХЧ	Обновленная среда	Необходимо финансирование на реализацию идей победителей конкурса